

План график проведения ремонтных работ по подготовке к новому учебному году 2020-2021 гг.

Республика Дагестан
Министерство образования и науки
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Нижеказанищенская средняя школа №3»
368205 Буйнакский район сел. Нижнее Казанище тел. 8(988)206-13-46
ОКПО 56070194/ОГРН1070507000178 ИНН 0507020540/КПП 050701001
www/nkazanishe.dagschool.com, skolank3@yandex.ru



План график
проведения ремонтных работ по подготовке учреждения к новому
учебному году 2020-2021г.

№	Виды работ	Сроки исполнения	Исполнитель	
1	Строительные работы по подготовке помещений	2.06.2020 12.06.2020	По договору	
2	Осмотр и ремонт мебели , жалюзи, замки дверные и ручки	2.06.2020 14.06.2020	По договору	
3	Профилактический осмотр электрохозяйства (замена ламп освещения) восстановление истертой маркировки, ремонт розеток, включателей и щитков.	10.06.2020 30.06.2020	По договору	
4	Осмотр и ремонтные работы школьной сантехники, установка умывальников в классах и организация холодного и горячего водоснабжения.	10.06.2020 30.06.2020	По договору	
5	Закупка и установка дозаторов и дезинфицирующих средств	05.06.2020 30.06.2020	По договору	
6	Закупка водонагревателей, электрополотенец и их установка	10.06.2020 20.07.2020	По договору	

7	Закупка и установка дозаторов для жидкого антисептического мыла, держателей для туалетной бумаги.	10.06.2020 20.06.2020	По договору	
8	Закупка и установка кулеров для питьевой воды, полок для обуви и вешалок для раздевалок для девочек и мальчиков.	10.06.2020 20.07.2020	По договору	
9	Ремонт комнаты личной гигиены девочек	10.06.2020 20.07.2020	По договору	
10	Закупка морозильной камеры и контрольных весов для кухни.	10.06.2020 20.07.2020	По договору	
11	Осмотр и ремонт потолков, полов и стен школы Закупка досок, цемента и шпатлевки, эмульсии и краски.	10.06.2020 10.08.2020	По договору	
12	Проведение косметического ремонта, окраска стен и полов, побелка потолков.	10.06.2020 20.07.2020	По договору	
13	Закупка и установка дверей в кабины в туалетах (12 шт)	10.06.2020 30.07.2020	По договору	
14	Ремонт мастерской, замена шифера, ремонт стен и потолка, заливка полов, установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды.	10.06.2020 15.07.2020	По договору	
15	Ремонт двора школы, заделка швов, замена поломанных плиток, косметический ремонт стен.	20.06.2020 10.08.2020	По договору	
16	Косметический ремонт (покраска стен и пола) спортивного зала, раздевалок, ремонт пола спортзала.	20.06.2020 10.08.2020	По договору	
17	Строительство теплого туалета	10.06.2020 15.08.2020	По договору	
18	Ремонт медкабинета установка холодной и горячей воды, шпатлевка стен, потолков; установка полов	10.06.2020 15.08.2020	По договору	